

ACT ADIȚIONAL NR. 1

la contractul de lucrări nr. 16354/347/03.11.2014

Consolidare și refacere DJ 658 Gura Văii – Muereasca, km 6+800, 11+850, 12+900 (proiectare și execuție)

În conformitate cu dispozițiile art. 15 punctul 15.1 alineatul II din contractul de lucrări **Consolidare și refacere DJ 658 Gura Văii – Muereasca, km 6+800, 11+850, 12+900 (proiectare și execuție)** și potrivit referatului nr. 1289 din 27.01.2015 aprobat de ordonatorul de credite,

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Gral Praporgescu nr. 1, cod poștal: 240182, telefon/fax 0250732901/0250735617, cod fiscal 2540929, cont nr. RO25TREZ67124510220XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Râmnicu Vâlcea, reprezentat prin Vicepreședinte cu atribuții de președinte, Gheorghe Păsat și Director General, Mircea Constantin Predescu în calitate de **achizitor**, pe de o parte și

S.C. ALEXCONSTRUCT S.R.L., cu sediul în Râmnicu Vâlcea str. Calea lui Traian nr. 293A, județul Vâlcea, telefon / fax 0250 718290 / 0250 718290, Cod unic înregistrare RO 10507516, cont virament RO98TREZ6715069XXX000296, deschis la Trezoreria Municipiului Râmnicu Vâlcea, reprezentată prin Administrator, Dumitru Constantin, în calitate de **executant**, pe de altă parte.

s-a încheiat prezentul act adițional, prin care părțile convin următoarele:

Art. I. Capitolul 6. "Durata contractului" se modifică și va avea următorul cuprins:

6.1. "Durata prezentului contract este până la data de **15.04.2015**, începând de la data semnării contractului de ambele părți, din care pentru proiectare maxim 1(una) lună."

Art. II. Celelalte clauze ale contractului de lucrări nr. **16354/347/03.11.2014** rămân neschimbate.

Prezentul act adițional se încheie în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte și intră în vigoare de la data semnării lui de către ambele părți.

ACHIZITOR,

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

**p. PREȘEDINTE
VICEPREȘEDINTE,**


Gheorghe Păsat

SECRETAR AL JUDEȚULUI,


Constantin Dirinea

DIRECTOR GENERAL,


Mircea Constantin Predescu

DIRECTOR GENERAL Adjunct,


Daniela Calianu

DIRECTOR EXECUTIV,


Florea Mierluș

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV,


Constantin Rizea

**AVIZAT:
SERVICIUL JURIDIC,
CONTENCIOS, COORDONARE**


Emilia Dima

EXECUTANT,

**S.C. ALEXCONSTRUCT S.R.L.
Râmnicu Vâlcea**

Administrator,

Dumitru Constantin



Gb.T./2ex