

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Nr. 2481 din 13.02.2015

S.C. RALUNIC S.R.L.

Râmnicu Vâlcea

Nr. 5404 din 13.01.2015

ACT ADIȚIONAL NR. 2

la contractul de lucrări nr. 14776/4683/06.10.2014 "Consolidare și refacere DJ 677 A Crețeni – Pesceana – Șirineasa, km 32+600"

În conformitate cu dispozițiile art. 19, punctul 19.2 din contractul de lucrări nr. 14776/4683/06.10.2014 "Consolidare și refacere DJ 677 A Crețeni – Pesceana – Șirineasa, km 32+600" potrivit Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr. 23 din 14.01.2015 privind aprobarea documentației tehnico-economice, „faza proiect tehnic” pentru obiectivul de investiții "Consolidare și refacere DJ 677 A Crețeni – Pesceana – Șirineasa, km 32+600", potrivit referatului nr. 2186 din 10.02.2015 aprobat de ordonatorul de credite,

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Gral Praporgescu nr. 1, cod poștal: 240182, telefon/fax 0250732901/0250735617, cod fiscal 2540929, cont nr. RO25TREZ67124510220XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Râmnicu Vâlcea, reprezentat prin Vicepreședinte cu atribuții de președinte, Gheorghe Păsat și Director General, Mircea Constantin Predescu în calitate de **achizitor**, pe de o parte și

S.C. RALUNIC S.R.L., cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Drumul Gării, nr. 143, județul Vâlcea, telefon/fax 0250 711001 / 0250 710152, Cod unic înregistrare RO10690846, cont virament RO27TREZ6715069XXX000313 deschis la Trezoreria Râmnicu Vâlcea, reprezentată prin Răduca Nicolae, în calitate de **executant**, pe de altă parte.

Art. I. La Capitolul 4. Obiectul principal al contractului, prima teză a punctului 4.7. se modifică și va avea următorul cuprins:
"Achizitorul se obligă să plătească executantului prețul în sumă de **539.394,59 lei inclusiv TVA**, echivalent a **122.068,11 euro inclusiv TVA**."

Art. II. Capitolul 5. Prețul contractului, punctul 5.1, se modifică și va avea următorul cuprins:
"Prețul fără TVA convenit pentru îndeplinirea contractului, plătitibil executantului de către achizitor, conform graficului de plăți, este în sumă de **434.995,64 lei** echivalent a **98.442,03 euro**, la care se adaugă TVA în sumă de **104.398,95 lei** echivalent a **23.626,08 euro**."

Art. III. Celelalte clauze ale contractului de lucrări nr. 14776/4683/06.10.2014 rămân neschimbate.

Prezentul act adițional se încheie în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte și intră în vigoare de la data semnării lui de către ambele părți.

ACHIZITOR,

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

**p. PRESEDINTE
VICEPRESEDINTE,**

Gheorghe Păsat

SECRETAR AL JUDEȚULUI,

Constantin Dirinea

DIRECTOR GENERAL,

Mircea Constantin Predescu

DIRECTOR GENERAL,

Bogdan Lăstun

DIRECTOR EXECUTIV,

Florea Mierluș

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

Constantin Rizea

AVIZAT:

**SERVICIUL JURIDIC,
CONTENCIOS, COORDONARE**

Emilia Dima


EXECUTANT,

S.C. RALUNIC S.R.L.

Râmnicu Vâlcea

Administrator,

Răduca Nicolae



Gb.T./2ex